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Tilpasning af eksisterende broer i forbindelse med udvidelse af motorvej. 
 
Foredraget omhandler nogle af de overvejelser og undersøgelser som bygherren skal igennem 
under VVM-fasen og den efterfølgende detailprojektering. Der tages udgangspunkt i udvidelsen 
af Motorring 3, hvorfra der i løbet af foredraget vil blive inddraget eksempler. Følgende emner 
omtales i foredraget: 
 
1) VVM Fasens indledende undersøgelser 

 Fastlæggelse af vejens "korridor" og tværprofil. 
 Indsamling af arkivdata om eksisterende broer, herunder alder, geometri, broklasse, type 

og alder af fugtisolering, geoteknik, armering, historik og tidligere eftersyn. 
 Vurdering af arealbehov. 
 Vurdering af støjforhold som følge af vejudvidelsen. 
 Anvendelse af støttevægge som middel til at begrænse arealindgreb. 
 Vurdering af gennemførlighed, specielt ift. de trafikale hensyn i anlægsfasen. 
 Indledende koordinering med andre myndigheder. 
 Økonomisk overslag. 
 Udvælgelse af hovedforslag, der danner basis for VVM redegørelsen og efterfølgende 

anlægsloven.  
 
2) Fra skitseprojekt til hovedprojekt 

 Strategi for reparation af eksisterende broer, herunder levetidsbetragtninger. 
 Særeftersyn af udvalgte konstruktionsdele med henblik på vurdering af behov for 

reparationer og udskiftning af fugtisolering.  
 Bæreevneeftervisning i tilfælde af utilstrækkeligt arkivmateriale. Vurdering af behov for 

forstærkninger. 
 Udvælgelse af egnede og skånsomme udførelsesmetoder specielt ifm. støj og vibrationer 

samt dag/natarbejde.  
 Strækningsmøder med naboerne med hovedtema støj fra det færdige anlæg samt gener i 

anlægsfasen. 
 Løbende koordinering med andre myndigheder, specielt trafik på skærende veje og baner. 
 Imødegåelse af fremtidige behov som følge af udviklingen i trafikken. 
 Udbud i hovedentrepriser efter prækvalifikation. 

 
Til sidst i foredraget gives et øjebliksbillede af anlægsarbejderne på M3. 
 
 


