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− Bygherre

− Entreprenør JV

− kontraktsum 790 600 000 SEK

− Kontraktsform Totralentreprise

− Udførelsesperiode Jan 2014 – May 2017

− Jernbane i drift 2016

− Samlet længde ca. 1,5 km (bro 969 m)

Projektinformation
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Jernbanebro – beton
Jernbanebro – stål
Jernbane - dæmning
Gang- og cykelbro – stål

Oversigt

2015-
04-15



(Beton, geoteknik)

(Montage stålbroer)

(Stålbroer)

(Jernbaneteknik, BEST)

(Maskineri og hydraulik)

(Styresystem)

Rådgivere
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Svingbroen

To fags kassedrager
Længde – 72m
Bredde – 10m
Vægt – 400tons
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Svingbroen
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Animated clash detection
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Animated clash detection
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Animated clash detection
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Animated clash detection
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Landfæste detaljer
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Landfæste detaljer
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Bearings



Montage af svingbroen
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Karakteristika for montageoperation

§Brovægt: 360 tons

§Maks vindhastighed under montage: 16 m/s

§Strøm i älven: 0,65 m/s

§Tidevand +1,50 m/-1,20 m (år) +/-20cm (aktuelt)

§Maks. Vertikal variation af lanceringssystem:
+/- 0,1 m
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Montage af svingmaskineri
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Montage af svingmaskineri
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Montage af svingmaskineri
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Optimalt design på løftehøjde
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Montage af svingmaskineri
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Montage af svingbroen
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Lanceringssystem
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Lancering
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