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Renovering af Bryghusbroen | Kgbenhavn

Udfart | hovedentreprise for Kgbenhavns Kommune af
MTHgjgard A/S.

Primaere underentreprengrer:
SH Group: Mekanik, maskinbearbejdning
Davai: Afrensning, overfladebehandling, belaegning
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Bryghusbroen med klap bygget i 1935 som togbro
Ombygget i 1957 og 1972 til vejbro med staldeek
Renoveret senest i 1981

| Anslagspille Landfseste

Overfladebehandling af reskvaark
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Udskiftning af fender
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Renovering af Bryghusbroen i Kgbenhavn
Udbud

Kontrakt baseret pa AB92, udbud med tilbudsliste
Baseret pa fast pris med regulering.

Stram tidsplan, med kritiske milestones for vejspaerring og
etablering af midlertidig bro, kontrakt 05 maj, vejlukning 15 juli.

Renovering af revner i betonfundamenter

Demontage af klappilledaek over kontraveegt og etablering af nyt
Reparation af mgrtelfuger over og under vand

Udskiftning af fendere

Udskiftning af lejer
Udskiftning af aksler
Vurdering af mekaniske komponenter

Sandblaesning og maling af stalkonstruktioner
Renovering af raekveerker
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Kim Petersen
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Erfaringsopsamling | projektet

Gode bygherre forberedelser med planlagt mulighed for
arbejdsomrade

Presset plan, check af leverandgrer, udstyr, eget personale,
en presset tid pa ressourcer i sommerferie

Udbud, udfagrelse stram tidsplan, begraense udseettelse af
licitation
Fastpris med forventet budget, fungerer ikke ved renovering

Arbejde i ferietid => beslutningstagere, bygherre og tilsyn
skal veere til radighed

Svejsbarhed god pa gamle stalmaterialer
Inspektionsplan med milestones, udveelge omrader

Vedligehold / check, ikke kun visuel speciel pa udsatte
steder, salt reekv
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Contact

MARTIN CEDERHOLM
+45 2270 9080
mac@mth.dk

MT Hgjgaard A/S
+45 7012 2400
mth.com




