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Sallingsundbroen - ndr en hovedfzerdselsare skal renoveres

Leif Holmstrgm

Broingenigr, SWECO Danmark A/S

Civ.ing. 1987

Leif.Holmstrom@sweco.dk, +45 8210 5234

Leif har veeret med fra start af udarbejdelse af projektet og er nu
hovedaktgr i fagtilsynet med det samlede arbejde pa
Sallingsundbroen.

Leif har gennem mange ar varetaget fagtilsyn med opfgrelse og
reparation af en lang raekke broer pa bade motorveje og jernbane og
har dermed stor erfaring pa dette omrade.

Sikkerhed, fremkommelighed og lidt overraskelser under stort reparationsarbejde.

Sallingsundbroen fgrer hovedvej 26 mellem Skive og Thisted over Sallingsund og er en
hovedfaerdselsdre for omradet, da det er den eneste vejforbindelse over Sallingsund.
Broen er samtidig Jyllands leengste bro med en lszengde p& 1717 m og har en bredde p& 16
m, der indeholder en tosporet vej med fortov og cykelsti i hver side.
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Broen blev indviet i 1978 og da flere af elementernes levetid vurderes at veere opbrugt blev
det i 2019 besluttet at udfgre en stgrre renovering, der omfatter omisolering, udskiftning af
dilatationsfuger, udskiftning af autovaern og vindskaerme samt nye fortove.

Reparationsarbejderne er alle traditionelle broarbejder, men pga. broens vigtige funktion
som hovedfaerdselsare for omradet har bygherren haft stor fokus pd at minimere
trafikgenerne for alle trafikanterne. Under planlaegningen stod det klart, at man var
udfordret af brovingernes ringe baereevne, som bade satte begreensninger for den
"almindelige” trafik samt for arbejdskgrsel. Der skulle derfor findes en lgsning, hvor trafikken
kunne opretholdes med to kgrebaner i hele udfgrelsesperioden samtidig med at krav og
gnsker fra bygherre, myndigheder, beredskaber og interesseorganisationer kunne opfyldes
bedst muligt.

Trafikafviklingen kom hermed til at fylde en stor del i projekteringsfasen og et traditionelt
renoveringsarbejde viste sig at kraeve utraditionelle Igsninger for denne.

Da man fik skraellet fugtisolering og belaegning af brodaekket, kunne man konstatere, at
betonens tilstand ikke var vaerre end forudsat, men at brodakket var overraskende ujaevnt
og for ujaevnt til at man kunne anvende den planlagte og udbudte udfgrelsesmetode. Det
blev valgt at stgbe et opretningslag forud for fugtisoleringen, hvilket har medfgrt en laengere
udfgrelsesperiode og en del ekstraomkostninger.
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Tveersnit i overbygning

Sallingsundbroen set fra S - udfgrelse af kgrebaner og fortov



