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HVEM ER JEG:
• NIKLAS LIBERG. M.SC.

• PROJEKTLEDER FOR RÅDGIVNING TIL

STRIDSBERGSBRON 2018-2023

• ANSAT I RAMBØLL DANMARK 2017 -> 2021

• AFDELINGSLEDER - CIVIL WORKS

MALMØ, RAMBØLL SVERIGE 2021 ->



AGENDA
• BAGGRUND

Projektets tilvejebringelse

Interessenter og organisering

Specielle udfordringer

• PROJEKTERING

Fra konceptstudie til arbejdstegninger

• PRODUKTION

Gennemgang af konstruktionerne

Lancering og montage af broelementer
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PROJEKT OVERBLIK

• BYGHERRE: TROLLHÄTTAN STAD

• ENTREPRENØR: PEAB

• BYGGEOMKOSTNINGER: 450 MSEK

• PROJEKTPERIODE 2018-2023

• STØRSTE DOBBELT-KLAPBRO I SVERIGE



INTRESSENTER
• BYGHERRE - KOMMUNE

• MILJØSTYRELSE

• SØFART

• EL-FORSYNING

• JERNBANE

• ENTREPRENØRER

• RÅDGIVERE

• MILITÆR

STRIDSBERGSBRON
DANSK BRODAG 1/4/2025



PARTNERING

EL

STYRESYSTEM

BRO

ARKITEKTUR

MILJØ

MEKANIK
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ORGANISATION

TROLLHÄTTAN STAD



TIDLIGE OVERVEJELSER
• ÆSTETIK

• FUNDERING
Fundering på flodbunden – dybde 14 m

Stivhed af klappiller og deres fundering

• BEVÆGELIG BRO
Frirum & balancering klapper

Trafiklast på maskineri

Vedligehold, adgang, udskiftning

• SØFART – RISIKO FOR SKIBSTØD

• MONTAGE OG LANCERING OVER VAND



BÆREDYGTIGHED - FOKUSOMRÅDER
• BELYSNING OG FARVE TILPASSET RØDLISTET DAMMFLAGERMUS

• FODGÆNGERE OG CYKLISTER PRIORITET OVER MOTORISERET TRAFIK

• OPTIMERING AF RESSOURCEFORBRUG

• BRUG AF ”ECO-BETONG”
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PROJEKTERING
• 3D-MODELLERING

Tekla – Stålmodellering

Microstation – Betonmodellering

Systemberegninger Sofistik

• DIMENSIONERING
CAE Bro - Pælegrupper

SBD – Ståldetaljer

Ponti – Komposittværsnitt

Mathcad / Excel

• DOKUMENTERING
250 tegninger (Konstruktion alene)
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

BROÅBNING

JUNI 2023

SKITSEPROJEKT

DETALJPROJEKTERING

PRODUKTION
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TIDSPLAN



RESULTAT AF PROJEKTERING

OG PRODUKTION
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Beton 5600 m3
Armering 750 t
K-stål 1000 t

Sveriges største broklapper

Beskyttelse 2:
Opfyldte
sænkekasser

Beskyttelse 1:
Ledeværk

OVERSIGT KONSTRUKTIONER
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30 m dybe
pæle

Jernbane

35 m sejlfri brede
6 m sejlfri højde (lukket)

150 m lanceret
stålkassedrager

Support 2

Support 3
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BESKYTTELSE MOD PÅSEJLING
LEDEVÆRK SÆNKEKASSER
130 m stålbjælke. Borede stålrørspæle. 11 m diameter. Beton + Fyld: 1900 t

Energioptagning gennem plastisk deformation af pæle og bjælker Energioptagning gennem rotation og løft

1200 kJ (14˚ indfaldsvinkel) Energioptagning 25 MJ



VESTLIG TILFARTSBRO
150 m lang, 16 m bred. Spændvidde 58 m.

Kompositbro – stålkassedrager (affugtet for lettere vedligehold)

Lanceret 150 m over vand og sejlrende
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FUNDERING I DYBDEN
SUPPORT 2 SUPPORT 3
11 m vanddybde 6 m vanddybde

Søjleåg 2 m under vand – vandtæt sænkekasse Pæleplint på flodbunden

Borede 600 mm arm.betonpæle (matrice i sænkekasse) Borede 220 mm stålrørspæle



STRIDSBERGSBRON TROLLHÄTTAN

23 MARS 2023

VESTLIG TILFARTSBRO

Værksted 280 km fra brostedet - Stålkassen indelt i 6 segmenter á 3 sektioner for transport



LANCERING TILFARTSBRO
Stålkassen indelt i 6 segmenter (23 - 37 m) á 3 sektioner for transport

Svejst sammen på plads bag endevederlag og skubbet 150 m ud over elven

Lanceret med forskalling og lanceringsnæse på 15 m
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ØSTLIG TILFARTSBRO
20 m lang, 16 m bred.

Kompositbro – I-bjælker

Overføring jernbane
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KLAPPKAMMER
15 m dybe  - 14x20 m

Teknikrum, hydraulik, maskinrum, lagring klapper

Funderet på klippe / borede 220 mm stålrørspæle



MEKANIK
LAGRING OG OPLØFT SIKRING AF KLAPPEN
Vridleje & vridaksel 7400 kN Forkant-rigel

Negativleje (Min 100 kN) Bakkant-rigel

Hydraulcylinder SLS 230 kN (ALS 1700 kN) Centreringsanordning, parkeringslåse

Modvægt, stål+beton 300 t
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BROKLAPPER
33 x 16 m (25 m konsol) - 270 ton (excl. modvægt)

Åbningsvinkel 75˚ - rejser 27 m over vandoverflade

Løftet og lanceret i vandvej



TRANSPORT OG MONTAGE BROKLAPPER
TRANSPORT MONTAGE
Værksted 330 km fra brostedet Montage på land – installation af vridleje etc

Klapper indelt i 6 segmenter (bjælker 35 m) Vejning af klappen
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LANCERING BROKLAPPER
1. Løft og transport med SPMT til kaj

2. Lancering fra kaj til pramme

3. Sejling med pramme til brosted

4. Lancering fra pramme til klappkammer (tolerance 10 mm)
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LANCERING BROKLAPPER



2021 FEBRUAR
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2022 JUNI
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2022 DECEMBER
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2023 JUNI
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Spørgsmål?
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