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Dagsorden

= Hvad er trafiksimulering ?

= Anvendelse af trafiksimulering til planleegning af
brovedligeholdsarbejde ved Avedgre Havnevej

= Anvendelse af trafiksimulering til planleegning af
brovedligeholdsarbejde ved Vilsundbroen

= Opsamling
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Simulering - et nyt planleegningsveerktgj

Zl

Rambgll Nyvig - helhedsorienteret trafik- og byudvikling



Eksempler pa modeller

= Overordnet planlaegning

= Konsekvensvurderinger

= Beslutningsgrundlag
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Godt planlaegningsveerktgj til brovedligeholdelsesarbejde

= Traditionelle metoder til kapacitetsberegning har sveert ved at
handtere situationer taet pa kapacitetsgraensen.

= Sveert eller umuligt at beregne komplekse vejanlaeg.

Fordele ved trafiksimulering 1 forbindelse med
brovedligeholdsarbejde:

* Fglge trafikafviklingen over tid — hvor er problemerne ?
* Vejanlaeggets/broens geometri inddrages
= Et anlaeg i forhold til netveerket

= Optimering af trafikafvikling 1 anleegsperioden/lgsning

* Resultaterne praesenteres visuelt E }
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Avedgre Havneve
= Motorvejsbro over Holbaekmotorvejen.

= 7 kgrespor + cykelsti og fortov.
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Udgangspunkt

++5C 1 Avedare havnevej

Krydsteelling
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Fremtidige udformning

= Geometri er aendret
* Forbedret fremkommeligheden
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Etaper for brovedligeholdelsesarbejdet

Arbejdet blev udfgrt gennem 4 etaper

Dialog om arbejdsomrader/felter

Fastleeggelse af geometri

Kapacitetsanalyse

= Nye signalindstillinger til de enkelte
faser
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Vilsundbroen

» Rute 26 — krydsning af Limfjorden

= Det ene kagrespor blokeres for trafik pa en
150 meter lang streekning, som ligger 150
meter vest for krydset ved Skyumvej.

= Midlertidig signalregulering
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Morgenspidsperiode — variation i1 kglaengde
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Morgenspidsperiode — fordeling af kglaengde
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Opsamling

= Godt veerktgj til planlaegning af brovedligeholdsarbejdet.

= Mindsker de trafikale gener i forbindelse med
brovedligeholdelsesarbejde.

= Fremtidssikre broens trafikale funktion.

Spgrgsmal ?
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