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Projektleder i Banedanmarks omrade for anleeg og fornyelse. Primeert
beskeeftiget med gennemfgrelse af anlsegstekniske projekter inden for
omraderne spor, deemninger, broer og afvanding.

Foredraget omhandler en gennemgang af skader pa broer efter skybrud den august 2007 og
den efterfglgende retablering. Der vil veere en kort omtale af gvrige primeert banerelaterede
heendelser pa streekningen. Endvidere en omtale af hvad Banedanmark planleegger af
fremadrettede aktiviteter som fglge af heendelsen.

Foredraget er opbygget med fglgende hovedpunkter.

Hvad skete der.

e Hvor er vi geografisk

e En gennemgang af hvad der er registret af regnmaengder og over hvor lang tid.

e Sammenligning med hvad der normalt anvendes som dimensioneringsgrundlag for
afvandingssystemer.

e Kan heendelsen karakteriseres som en 100 ars heaendelse eller 1000 ars haendelse

e Kort oversigt over andre konsekvenser i omradet. Bane, vej, oversvemmelser

Hvorfor kollapsede den eksisterende bro

Gennemgang af de eksisterende konstruktionsforhold
Undersggelser pa stedet

Sandsynlig arsag til kollaps

Lignende heendelse i 1931

Udbedringsarbejde

Opbygning af en udfgrelsesorganisation

Aftaler og gkonomi

Naboforhold

Overvejelser i forbindelse med udformning, krav og placering af ny bro, sammenholdt
med leveringsmuligheder og tidskrav. Parallelt projekterings-, godkendelses- og
gennemfarelsesforlgb

¢ Myndighedsforhold

Hvad ger vi fremadrettet

Screening af vandlgbsbroer
Screening af topografi
Varslingsovervejelser
Udbedringsprogram



