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I forbindelse med udbud af broer og andre betonkonstruktioner anvender bygherrerne i stigende grad 
vinterbekendtgørelsens § 4 (tidligere betegnet forsøgsordningen) og kræver således alle 
vinterforanstaltninger indeholdt i tilbuddet.  
 
De mange ”grønne vintre” medførte i en årrække, at dette var uproblematisk for både bygherrer og 
entreprenører, men vintrene 09/10 og 10/11 har vist, at udbud på denne form ikke er uden problemer. De 
barske vinterforhold har ud over tekniske problemer haft store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.  
 
For bygherren er de umiddelbare fordele, at risikoen placeres hos entreprenøren og at man undgår 
administration af vinterforanstaltninger. For entreprenøren er den primære ulempe, at den indebærer en 
stor risiko, som kan være svært at tage højde for i forbindelse med tilbudsgivningen. 
 
I indlægget sættes fokus på, hvad der kan gøres for at mindske risikoen for entreprenøren, skabe lige 
konkurrencevilkår og samtidig sikre bygherren det billigste tilbud uden, at der er gået på kompromis med 
tid og kvalitet.  
 
Gennem konkrete eksempler fra arbejder, som er gennemført i vinterperioden de seneste år, ses der på 
fordele og ulemper for bygherre og entreprenører.  
 
 


