& SYNOPSIS - Dansk Brodag 2018

I!ans! !rodag

Renovering af Bryghusbroen — 80 ar gammel stalbro

ﬁ MTHgjgaard

Martin Cederholm

Production Director — MT Hgjgaard A/S
B.Sc. M. 1992

mac@mth.dk

+45 2270 9080

MT Hgjgaard

Knud Hgjgaards Vej 7

2860 Sgborg

Denmark

mth.dk

Afdelingschef, har arbejdet med stalbroer og stalkonstruktioner
siden 1992.

Bryghusbroen blev fgrste gang lavet som klapbro i 1935, og var banebro, men er siden
ombygaget til vejbro. Broen har ikke tidligere veeret demonteret.

Bryghusbroen er en klapbro med klapfag i stal, betonkontravaegt, tilslutningsfag i beton, piller i
beton og raekveerker i stal. Maskineri til at klappe med en elmotor og sindrigt arrangement af
aksler og tandhjul og en indstgbt tandkrans.

Det skal pointeres at renoveringen blev igangsat fgr der kunne veere risiko for skader eller
kollaps.

Der var konstateret skader i en del af betonkonstruktionerne med indsivende vand, slid pa
maskindele samt kraftig malingsafskalling pa broklap og teering pa raekveerker. Broen kom
derfor pa programmet for renovering hos Kgbenhavns Kommune.

Renoveringsopgaven blev vurderet af radgiver og blev udbudt i licitation p& grundlag af
tilbudsliste og AB92.

Broen er placeret pd 02 i Kgbenhavns centrum og er en af hovedfaerdselsarerne, og en
essentiel del af opgaven, var derfor at have vejen afspeerret 9 dage hvor den gamle bro skulle
demonteres og transporteres til arbejdsplads, og der skulle monteres en midlertidig bro.
Derefter skulle abnes for trafik i den periode der blev arbejdet pa broen, og nar broen skulle pa
plads igen, var det samme program. Vejlukningerne var planleegt til at veere pa tidspunkter
hvor der var skoleferier og mindst trafik i omradet.

MT Hgjgaard var eneste bydende der kunne overholde disse krav i tidsplan, og blev tildelt
kontrakten.

For at broklappen kunne fjernes skulle deek over kontraveegten fjernes, dette var beton, og
matte nedbrydes. For at de korte tidsplaner for reetablering kunne overholdes var valgt at lave
det nye daek i stal, som kunne preefabrikeres, og transporteres til brostedet som en feerdig
enhed.

For at fjerne eksisterende bro var der begraenset styrke pa de gamle kajanleeg, sa det var ikke
muligt at opstille kraner, sa valget blev en flydekran, som samtidig kunne sejle med broen i
krogen til arbejdsomradet.

Der var en del at demontere pa broen, derefter skulle den sandblaeses og inspiceres. Der var

omrader hvor der ikke havde veeret mulighed for inspektion fgr demontagen, som viste
vaesentlig teering, som medfgrte udskeering og isvejsning af nye plader, ny reekveerker.

Betonfuger pa eksisterende opbygning med sten fik repareret fuger, revner i beton blev
teetnet, en del mindre omrader fik deeklag udskiftet.

Derefter blev broen malet og udfgrt med kunststofbelaegning efter planerne — dog
komprimerede planer.

Link:
http://mth.dk/Nyheder/2017/Juli/Se-Nordens-stoerste-kran-loefte-Bryghusbroen
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Demontage med Iydekran
Renovering af den 80 ar gamle Bryghusbro p& Christians Brygge i Kgbenhavn bgd pa et par
overraskelser, da den blev skilt ad. Handtering af trafikken var et kapitel for sig.



