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Renovering af fredet stgbejernsbro

Line Faxge Enghave Lauridsen

Fagansvarlig, Odense Kommune

Ing. (B) 2005

Ifel@odense.dk, tif. 61611847

Line er fagansvarlig for drift og vedligehold af bygveerker i Odense
kommune. Line har arbejdet med drift og vedligehold af bygvaerker
siden 2007, de seneste 5 ar som bygherre for hhv. VD og Odense
kommune.

Frederiksbroen i Odense er Danmarks eeldste stgbejernsbro. Broen er bygget i 1844 og
senere ombygget i 1929 og 1981. Oprindeligt blev brodaekket baret at stgbejernsbuer, som
senere hen er blevet erstattet af stalbjeelker. Det oprindelige raekveerk og de to yderste buer
er dog bevaret i hver side af broen, begge elementer er fredet.

Savel reekveerk som buer var efterhanden i en tvivisom tilstand. Raekveerket var flere steder
knaekket og gdelagt, og malingen var skallet af.

I 2017 lavede Odense Kommune derfor et prgvefelt i teet samarbejde med Slots- og
kulturstyrelsen for at finde den optimale istandseettelsesmetode for reekveerket og samle
erfaringer til fremtidigt udbud for renovering af den gvrige del af broens stgbejerns-
elementer.

Efter aftale med Slots- og kulturstyrelsen blev den resterende del af stgbejernet renoveret i
sommeren 2018. Ommen og Mgller var entreprengr pa opgaven og startede i maj maned
med at speaerre den underfgrte Odense A af med et stillads, som omsluttende stgbejernsbuer
og reekveerk.

I korte treek blev arbejdet udfgrt efter nedenstdende metode:

- Reekveerk skilles ad i sektioner, og maerkes op.

- Raekveerket kares pa veerksted, hvor det renses. Hvor der traeffes korrosion eller
andre skader pa stgbejernet renses blymgnjen helt af.

- Skader i stgbejernet repareres.

- Malingssystem med korrosionsklasse C5-hgj pafares.

- Raekveerket kares tilbage pa pladsen og monteres.

- Renovering af buer foregar pa stedet. Der er tale om partielle reparationer af
overfladen. Buerne far til slut samme topcoat som raekvaerket.

- Rosetter pa reekveerket og skrift pa buerne belsegges med bladguld.

Arbejdet tog ca. 4,5 maneder at udfaere.

I indlaegget redeggres for samarbejdet med Slots- og kulturstyrelsen, udfordringer med
udbud af en opgave med mange ubekendte, praktik og udfordringer under udfgrelsen
herunder arbejde med skrgbeligt stebejern samt hvordan man speerrer en a og far lgst de
trafikale udfordringer pa aen.
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Frederiksbroen er Danmarks eeldste stgbejernsbro og er fredet. En renovering af reekveerk
og buer kreevede derfor et teet samarbejde mellem Odense Kommune og Slots- og
Kulturstyrelsen omkring udfgrelsesmetoden. Renoveringsopgaven startede med et prgvefelt i
2017 og sluttede med totalrenoverede og nymalede buer og reekveerk i 2018.



